

## DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 1/OV/2017

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „zmluva“)

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: **Obec Koškovce**  
Sídlo: Koškovce 11, 067 12 Koškovce  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Babič, starosta obce  
IČO: 00 323 179  
DIČ: 202 123 2697  
Banka: Prima banka, a. s., pobočka Humenné  
IBAN: SK24 5600 0000 0042 5164 4001, SK15 5600 0000 0042 5164 9013  
SWIFT: KOMASK2X  
Tel. č.: +421 57 779 7128  
E-mail: starosta.ocukoskovce@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **PLYMONT Humenné s.r.o.**  
Sídlo: Chemlonská 1, 066 33 Humenné  
Štatutárny orgán: Blažej Kridla, Štefan Kammer  
Zápis v registri: OR OS Prešov, odd.Sro, vložka č. 15588/P  
Zástupca na rokovanie o veciach  
zmluvných: Blažej Kridla, Štefan Kammer  
technických: Blažej Kridla, Štefan Kammer  
IČO: 36499781  
DIČ: 2021903884  
IČ DPH: SK2021903884  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK1909000000000462584610  
Telefón: 057/7783801  
e - mail: plynmont@plynmont.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. V projektovej dokumentácii stavby : „ Zateplenie administratívnej budovy OcÚ Koškovce – zníženie energetickej náročnosti verejných budov “ , ktorá tvorila súčasť Zmluvy o dielo č.1/OV/2017 bolo navrhnuté zosilnené stropu profilmi UW 75x100x72 mm výšky 75 mm, na ktoré sa mali osadiť CD profily T15, T24 pre kazetový strop Rigips. Zateplenie bolo navrhnuté zo sklenenej vlny ISOVER Multimax 030 hr. 300 mm / 2x150 mm, tepelná vodivosť : 0,030 W/mK /. Podhľad mal tvoriť kazetový strop Rigips a sadrokartónové dosky Rigips hr. 12,5 mm s tepelnou odolnosťou EI 30. Zosilnené stropu profilmi UW 75x100x72 mm výšky 75 mm nebolo zahrnuté v rozpočte. **Pri rekonštrukcii stropov v danej časti objektu došlo k nepredvídanému stavu, kde nebolo možné technicky zrealizovať upevnenie tepelnej izolácie stropu spolu s parozábranou na pôvodné rošty tak ako predpokladala projektová dokumentácia.**

### III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom DODATKU č.1 je dodávka a montáž závesnej nosnej konštrukcie z profilov CD SDK (241,52 m<sup>2</sup>) - na ktorú sa zrealizuje zateplenie sklennou vlnou a následne sa na tento pomocný rošt osadia CD profily T15, T24 pre kazetový strop Rigips a sadrokartónové dosky Rigips hr. 12,5 mm, podľa spracovanej projektovej dokumentácie (príloha 4).

### IV. ČAS PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet dodatku zmluvy č.1 vymedzený v článku III. bode 3.1. **do 10 kalendárnych dní od zahájenia prác.**
- 4.2. Zhotovenie predmetu dodatku nebude mať vplyv na termín plnenia zmluvy vyplývajúci z Zmluvy o dielo č.1/OV/2017. Dielo bude odovzdané v pôvodne dohodnutom termíne.

### V. CENA DIELA

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu Dodatku zmluvy č.1 v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH 5 084,00 eur  
DPH 20% 1 016,80 eur  
**cena vrátane DPH 6 100,80 eur**

(Slovom: Šesťtisícjednota a 80/100 EUR )

Predložená cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú súčasť DODATKU č.1 ako Príloha č.1

### VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.1

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto DODATKOM č.1 dotknuté. Tento DODATOK č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/OV/2017 zo dňa
- 6.2. Tento DODATOK č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 6.3. DODATOK k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Koškovciach, dňa 21.11.2019

V Humennom, dňa 21.11.2019

Za objednávateľa: Obec Koškovce

Za zhotoviteľa: PLYNMONT Humenné s.r.o.

Obec Koškovce  
Obecný úrad č.11  
067 12 Koškovce  
IČO:00323179

.....  
Ing. Vladimír BABIČ, starosta obce

PLYNMONT Humenné, s.r.o.  
Chemlonská 1  
066 33 Humenné  
IČO:36499781

.....  
Štefan Kammer, konateľ

Prílohy:  
Príloha č. 1 – Cenová ponuka PLYNMONT s.r.o.



# OBEC KOŠKOVCE

Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Príloha č. 1

## Dodávka a montáž pomocného roštu

### ZATEPLENIE AB OcÚ KOŠKOVCE – zníženie energetickej náročnosti verejných budov

#### 1. Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno: Plynmont Humenné, s.r.o.  
Zastúpený: Kammer Štefan, Kridla Blažej  
Obchodné sídlo: Chemlonská 1, 066 01 Humenné  
IČO: 36499781  
DIČ: 2021903884  
IČ DPH: SK2021903884

#### 2. Cenová ponuka na určenie predpokladanej hodnoty zákazky:

Položka	Cena bez DPH v €	Sadzba DPH v €	CENA VRÁTANE DPH v €
Dodávka a montáž pomocného roštu	5 084,00 €	1 016,80 €	6 100,80 €

Som / ~~nie som~~ platcom DPH\*

\*nehodí sa preškrtnite

Miesto a dátum: 19.11.2019

Štatutárny zástupca uchádzača: Štefan Kammer

Ponuku vypracoval: Ing. Marianna Horňáková

Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky: 0907996814

Podpis osoby ktorá ponuku vypracovala:

PLYNMONT Humenné, s.r.o.  
Chemlonská 1  
066 33, Humenné  
IČO: 36499781