

## DODATOK č. 3

### k ZMLUVE O DIELO č. 01 / 04 / 2014

uzatvorenej dňa 17.04.2014 podľa Obchodného zákonníka § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na vyhotovenie stavebných prác na akciu

„Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska ČOV - Koškovce“

ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, t. j. objednávateľom, **Obec Koškovce**, zastúpeným Dušanom Ciklaminym (starosta) a zhotoviteľom, **TERES invest, s.r.o.**, zastúpeným Zigmundom Kelemenom (konateľ)

a k jej Dodatku č. 1 zo dňa 17.04.2014.

a k jej Dodatku č. 2 zo dňa 11.05.2015.

(ďalej len „Dodatok č. 2“).

Objednávateľ, **Obec Koškovce**, zastúpený Ing. Vladimír Babič (starosta) a zhotoviteľ **TERES invest, s.r.o.**, zastúpený Zigmundom Kelemenom (konateľ) (ďalej len „zmluvné strany“), sa v zmysle rokovania z dôvodu dočerpania poskytnutej dotácie na rok 2018 dohodli takto:

### Článok I

V Zmluve o dielo č. 01 / 04 / 2014 uzatvorenej dňa 17.04.2014 podľa Obchodného zákonníka § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na vyhotovenie stavebných prác na akciu „Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska ČOV - Koškovce“, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa vykonajú tieto zmeny:

Bod 2.1 Článku 2. **Predmet plnenia zmluvy** bude v nasledujúcom znení:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa časť **stavebného objektu SO 06 - Oplotenie** stavby: „Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska ČOV - Koškovce“ a to z dôvodu Rozhodnutia č. 128272/BK4c-58/18 o pridelení finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2018 a v zmysle rozpočtu na rok 2018 a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.

Bod 5.1 Článku 5. **Cena za dielo** bude v nasledujúcom znení:

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania predloženej ku dňu 07.04.2011 a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	3 151,92 EUR
DPH:	630,38 EUR
Cena s DPH:	3 782,30 EUR

Slovom (s DPH) tritisícšedemstoosemdesiatdva EUR a tridsať CENT.

Bod 13.5 Článku **13. Závěrečné ustanovenia** bude v nasledujúcom znení:

13.5 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet na rok 2018

## Článok II

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

## Článok III

Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

## Článok IV

Príloha Dodatku č. 3: Rozpočet na rok 2018

V Koškovciach, dňa *19.04.2018*



*PS-1*  
\_\_\_\_\_  
objednávateľ  
Obec Koškovce  
Ing. Vladimír Babič, starosta obce

V Bratislave, dňa 16.04.2018

**TERES invest, s.r.o.**  
Petržalka 73  
850 00 BRATISLAVA  
IČO: 44 237 219 DIČ: 2022680550

\_\_\_\_\_  
zhotoviteľ  
TERES invest, s.r.o.  
Zigmund Kelemen, konateľ spoločnosti