OKRESNY

URAD
PRESOV odbor vystavby a bytovey politiky
s Namestic micru 3, 080 01 Presoy
Cislo: OU-PO-OVBP2-2021/26469/133459/SSS-1I'A V PreSove (1.12.2021

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTIE

Na Okresny urad Prelov, odbor vystavby abytovej politiky, oddelenie Statnej
stavebnej spravy, ako prislusny stavebny arad podla § 117b v spojeni s § 119 ods. 2 zikona
¢. 50/1976 7b. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny urad™), bola dha 28.06.2021 podand Ziadost
o zmenu stavby ,Prepojovaci plynovod Pol'sko — Slovensko, liniova ¢&ast™ pred
dokon&enim, spocivajicu v zmene terminu dokon&enia stavby z09/2021 na 09/2022
a v doplneni stavebnych objektov.

Ziadost bola podana spoloénostou eustream, a. s., so sidlom Votrubova 11/A, 821 09
Bratislava, ako stavebnikom, v zastipeni Ing. LukaSom Karchom, zamestnancom spolo¢nosti,
poverenym na jej zastupovanie poverenim &. 21/2021 zo dia 04.12.2020 (d'alej aj ako
,,stavebnik®).

Stavebny Grad podla § 68 stavebného zakona v stlade s § 46 zakona &. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (d’alej len ,spravny poriadok®) v zneni neskorSich predpisov vydava
rozhodnutie o zmene stavby ,,Prepojovaci plynovod Pol'sko - Slovensko, liniova ¢ast™ pred
dokon&enim, ktorym m e n i podmienku ¢. 13 stavebného povolenia ¢. OU-PO-OVBP2-
2018/4892/66497/SSS-ZV zo dia 29.06.2018, tykajicu sa terminu dokon&enia stavby,
nasledovne: Stavba bude dokonéena v termine najneskor do konca 09/2022.

Ostatné podmienky stavebného povolenia ¢. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/SSS-
ZV zo dina 29.06.2018 ostivaji nezmenené.

Rozhodnutie o namietkach:

LESY Slovenskej republiky, Statny podnik, Odstepny zavod Vranov nad Toplou
(dalej len ,,LESY SR*) vzhladom ktomu, Ze predmetom konania je zmena terminu
dokonéenia stavby, pozaduju prediZenie, resp. Dodatok k N4jomnej zmluve na nehnutel'nosti
- lesn€ pozemky a pouzivanie lesnych ciest.

Namietka sa zamieta.

Urbarska spolo¢nost’ a zdruzenie vlastnikov pddy pozemkové spolo¢enstvo Vyrava, so
sidlom vo Vyrave 100, 067 16 Vyrava (dalej len ,,Pozemkové spolocenstvo™) navrhuje, aby
bolo konanie o zmene stavby pred dokongenim spolivajice v zmene terminu dokoncenia
stavby preruSené, kym stavebnik nesplni podmienky, ktoré mu boli uloZzené vo vydanom
stavebnom povoleni s tym, Ze nie je mozné zmenit ani termin dokonlenia stavby, ked’Ze od
vydania stavebného povolenia v roku 2018, stavebnik nad’alej hrubo poruSuje zavizné
stanoviska a podmienky, ktoré mal dodrzat pri realizécii stavby. Opaény postup by znamenal
porusenie zdkladnych zasad, na ktorych je postaveny stavebny zakon a zdkon o spravnom
konani.



Namietka sa zamicta

ODOVODNENIE

Stavebnik podal dna  28.00.2021 na  stavebny  drad  Ziadost o zmenu stavby
wPrepojovaci plynovod Pol'sko — Slovensko, liniova ¢ast™ pred dokoncenim. Predmetna
stavba bola povolena stavebnym povolenim & OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/SSS-7V 70
dna 29.06.2018.

Pozadovand zmena stavby pred dokoncenim sa tyka zmeny podmienky ¢ 13
predmetného  stavebného povolenia, spocivajicej v zmene terminu dokonéenia  stavby
7 09/2021 na 09/2022, a to z dovodu meskajicich dodavok potrubného materidlu a omeskania
zhotovitel'ov stavby a doplnenia stavebnych objektov SO580.6 Rozsirenie katddovej ochrany
v ¢asti stavby VTL PLYNOVOD DN 1000 - 1.C2 - hranica TU43 Chlmee - KSOI a SO04
Terénne tGpravy aspevnené plochy a prevadzkového sdaboru PSOI1 Uprava potrubnych
systémov SK-PL a SPP-D v ¢asti stavby VIL PLYNOVOD DN1000 - LC1 — hranica PL/SK
— TU43 Chlmec, pre ktoré bolo vydané Rozhodnutic o zmene rozhodnutia ¢. OU-PO-OVBP2-
2017/4091/81963/SSS-ZV zo diia 21.08.2017 o umiestneni stavby . Prepojovaci plynovod
Pol'sko — Slovensko, liniova ¢ast™ zo dna 21.12.2020.

Stavebny urad vyzvou ¢ OU-PO-OVBP2-2021/26469/75751 zo dna 19.07.2021
vyzval stavebnika na zaplatenie spravncho poplatku v stlade s polozkou 60 pism. g) prilohy
zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch a poznamky 1 k polozke 60 prilohy tohto
zakona, ktory bol v urcenej lehote a vyske zaplateny.

Nasledne stavebny trad vyzvou & OU-PO-OVBP2-2021/26469/82876 zo dha
04.08.2021 vyzval stavebnika, aby v lehote 60 dni odo dna doru¢enia vyzvy doplnil podand
ziadost' o preukazanie vlastnickeho alebo iného prava k pozemkom podlfa § 139 ods.1
stavebného zdkona, ktoré opraviiuje ziadatel'a, ako stavebnika, zriadit’ na nich pozadovan(
stavbu a zaroven rozhodnutim podl'a § 29 ods. 1 spravneho poriadku konanie vo veci prerusil.

Stavebnik na uvedeni vyzvu reagoval podanim doru¢enym na stavebny Grad dna
28.09.2021, v ktorom uviedol, Ze dia 23.09.2021 ho Slovensky pozemkovy fond vyzval na
doplnenie podkladov k Ziadosti o odktpenie pozemkov v k. u. Svetlice, preto ziada stavebny
trad o predizenie lehoty na doru¢enie dokladov preukazujicich vlastnictvo pozemkov
dotknutych zmenou stavby pred dokon&enim, alebo iné pravo k tymto pozemkom podla § 139
ods. 1 stavebného zikona o 180 dni aaby konanie ozmene stavby pred dokonenim
spocivajucej v povoleni stavebnych objektov SO 580.6 a SO 04 ostalo preruSené.

Vzhl'adom k tomu, Ze preukdzanie vlastnickeho alebo iné¢ho prava k pozemkom
dotknutych stavbou nemd vplyv na zmenu terminu dokoncenia stavby, stavebnik zaroven
poziadal stavebny trad o vydanie samostatného rozhodnutia vo veci zmeny terminu
dokon¢enia stavby z 09/2021 na 09/2022.

Na zdklade uvedeného stavebnik upravil podanu ziadost o zmenu stavby pred
dokonéenim ¢&. 2610/2021 zo dna 28.06.2021 tak, ze pozadoval vydanie dvoch samostatnych
rozhodnuti vo veci.

Stavebny urad néasledne ozndmenim & OU-PO-OVBP2-2021/26469/ 110898/8SS-

FA zo diia 08.10.2021 oznamil podla § 68 stavebného zakona v spojeni s § 61 ods. 1, 4 tohto

zékona zadatie konania o zmene stavby ,,Prepojovaci plynovod Pol'sko — Slovensko, liniova

¢ast™ pred dokondenim, spoéivajicu v zmene terminu dokoncenia stavby z 09/2021 na
09/2022.

Zaroven podla § 61 ods. 2 stavebného zdkona upustil od ustneho pojednivania

a miestneho zistovania z dévodu, Ze stavebnému tradu st dobre zndme pomery staveniska
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a ziadost” poskytuje dostatocny  podklad pre posudenic pozadovane) zimeny stavby  pred
dokoncenim.

Ugastnikom konania a dotknutym organom bola urcena Iehota 7 pracovayceh dni odo
dita doruéenia predmetného oznamenia na uplatnenice namictok a pripomicnok s upozornenim
7¢ na neskor podané namictky sa neprihliadne.

Diia 18.10.2021 LESY SR podali na stavebny trad pripomicnky, v ktorych uvadza),
7¢ vzhladom k tomu, Z¢ predmetom konania je zmena terminu dokoncenia stavby, pozaduju
prcdi?enie, resp. Dodatok k Najomnej zmluve na nehnutelnosti -+ lesné pozemky a pouZivanic
lesnych ciest.

Diia 22.10.2021 Pozemkové spolodenstvo podalo na stavebny drad namicetky,
v ktorych uvadza, ze v Gzemnom rozhodnuti ¢. Ol -PO-OVBP2-2017/4091/81963/88S-7V 70
dna 21.08.2017 boli stanovené blizsic podmicnky pre vypracovanic d'al3icho stupiia PD a na
zabezpecenie verejného zaujmu chranené¢ho osobitnymi predpismi.

Sugastou uzemného konania bolo i zaviizné stanovisko Ministerstva Zivotného
prostredia SR v zmysle zakona ¢. 24/2006 7. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.
Ministerstvo Zivotného prostredia SR vydalo Zaveredné stanovisko ¢. 1632/16-3.4/ml zo dia
21.01.2016 (d'alej len ,,zavereéné stanovisko®). Zaviizné stanovisko Ministerstva Zivotného
prostredia SR bolo zo dna 31.07.2017.

Stastou Zavereéného stanoviska Ministerstva Zivotného prostredia SR s podmienky
a postupy, ktoré ma stavebnik dodrziavat' pri umicstneni a realizacii plynovodu. V zmysle
zdvere¢ného stanoviska sa ma postupovat’ pri stavbe plynovodu tak, Ze pristupové cesty na
pracovny pruh budu realizované tak, Ze sa maji vyuZivat existujice pol'né a lesné cesty tak,
7e sa upravia a spevnia; zjazdy z ciest budi oznalené dopravnym znaCenim; stavebnik mal
zriadit’ skladky ornice a vykopovej zeminy.

Pozemkové spolocenstvo d’alej namieta, Ze ani jedna z uvedenych podmienok postupu
vystavby plynovodu (str. 6 a 7 zavereéného stanoviska) neboli dodrzané. Stavebnik
nevyuzival len existujice pol'né a lesné cesty, ale zriadil nové pristupové cesty bez suhlasu
vlastnikov a uzivatelov polnohospodarskeho pddneho fondu a lesného pddneho fondu a
zriad'oval komunikécie a cesty mimo existujicich pol'nych a lesnych ciest. Vybudoval tak
nové pristupové cesty, aby si zjednodusil pristup k realizovanej stavbe. Stavebnik v tomto
smere nedodrzal Ziadne zo zaviiznych stanovisk Ministerstva Zivotného prostredia SR s tym,
7e ide o pristupové komunikécie, na ktoré nebolo vydané rozhodnutie obce Vyrava, ako
stavebného tradu.

Poukazuje na skuto¢nost, Ze obdobne je to tak i pokial ide o zjazdy 7 ciest, ktoré maju
byt oznatené dopravnym znalenim. Novovytvorené pristupové cesty, nie st oznacen¢
ziadnym dopravnym znacenim.

Pokial' ide o skladku vykopovej zeminy, tak tato je uskladnend na pozemku vo
vlastnictve Pozemkového spolocenstva bez stihlasu prisluiného organu odpadového
hospodarstva. Stavebnik skladuje vykopovii zeminu na pozemku vo vlastnictve Pozemkového
spolo¢enstva od roku 2018 az doposial’ bez stthlasu Okresného uradu v PreSove, ¢im porusuje
zakon o odpadoch.

Dalej uvadza, ze v zmysle zévere¢ného stanoviska mé stavebnik dbat’ na ochranu
biotopov, ktoré sa nachadzaju v trase staveniska s tym, Ze ma zaroveii monitorovat’ jednotlivé
zlozky Zivotného prostredia. Na &asti pozemku, kde stavebnik skladuje vykopovii zeminu, sa
nachadza brloh bobra vodného. Touto skutoénostou sa nikto doposial' nezaoberal, ako ani
tym, Ze stavebnou ¢innost'ou dochadza k ohrozeniu tohto zivocicha.

Zo zavereéného stanoviska zaroveii vyplyva, Ze stavebnik ma mat’ pripraveny plén,
ktory stvisi s uskladnenim vykopovej zeminy, ktora sa nachadza na ¢asti lesného pozemku vo
vlastnictve Pozemkového spolotenstva bez sthlasu prislusného okresného tradu od roku
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2018 az doposial’. Aj v roku 2021 sa neustile zemina naviza na lesny pozemol s tym, 7
neexistuje ziadny plan. ako sa s nou nalozi

Pozemkové spolocenstvo v podanych  namicthach  sacasne uvadza, ze stcastou
zavereného stanoviska j¢ aj povinnost stavebnika nahradit skodu viastnikovi alebo

spraveovi lesa v stvislosti s obmedzenim viastnickyeh prav, a to vynatim vyuzivania lesov 7
ich hospodarenia. V konkrétnom pripade Pozemkove spolocenstvo poziadalo o docasndé
vynatie lesného pozemku 7 plnenia funkcic lesov, a to prvykrat od 03.12.2018 do 31.12.2019
[5lo 0 rozhodnutie Okresného tradu v Humennom, pozemkovy a lesny odbor ¢ OU-HE-PLO-
2018/011104-SJ. Nasledne takto Pozemkové spolocenstvo Ziada o docasné vynatie lesného
pozemku z plnenia funkcie lesov kazdy nasledujici rok. V danom pripade ide o ¢ast” pozemku
parc. KNC ¢. 642 a KNE ¢. 1415/3, k. . Vyrava o vymere 6946 m>.

Namieta, Ze stavebnik svojim konanim neporusil len rozhodnutic o umiestneni stavby,
ale i rozhodnutie o povoleni stavby & OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/SSS-7V 7o dia
29.06.2018. V tomto stavebnom povoleni je vyslovny odkaz na ziveretné stanovisko
Ministerstva Zivotného prostredia SR.

Podl'a nazoru Pozemkového spolocenstva, stavebnik hrubym spdsobom porusuje
podmienky vydaného stavebného povolenia tym, 7¢ svojvolne zriad'uje cesty a pristupové
komunikacie pocas realizacie stavby, ¢im spdsobuje skody na pol'nohospodarskom podnom
fonde a lesnom pddnom fonde. Takéto Skody vznikaji Pozemkovému spolocenstvu na pade,
ktorda je v jeho vlastnictve alebo ktori obhospodaruje. Novozriadené¢ komunikécic nic su
oznaCené ziadnymi dopravnymi znackami; stavebnik poruiuje podmienky 4, 5, 6, 17, 21
stavebného povolenia; stavebnik a pévodca odpadu nema sihlas na skladovanie vykopovej
zeminy, ktora je odpadom podl'a zoznamu skupin odpadov ¢. 170506 v zmysle prilohy €. 1
k vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z.; stavebnik porudil, ohrozil a po3kodil Zivotné prostredic aj
v suvislosti s odpadovym hospodarstvom stym, Ze¢ povinnost’ dodrziavat' § 14 zakona
o odpadoch vyplyva zo stanoviska Okresného aradu v Medzilaborciach, odboru starostlivosti
0 Zivotné prostredie.

Pozemkové spolocenstvo uvadza, ze sucastou stavebného povolenia je i stanovisko
Okresného uradu v Michaloveiach, v zmysle ktorého ma stavebnik minimalizovat’
prechadzanie tazkych mechanizmov mimo spevnenych komunikacii a po skonceni prac
uviest’ stavenisko do pdvodného stavu. Namieta, Zze stavebnik kona v rozpore s tymto
zaviznym stanoviskom, nakol'ko zriad'uje komunikacie podla svojej potreby bez toho, aby
komunikoval s vlastnikom alebo obhospodarovatelom pozemkov, na ktorych si zriadil
pristupové komunikécie.

Dalej uvadza, 7e Pozemkové spologenstvo obdrzalo Ozndmenie Okresného tradu
Presov, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie $tatnej spravy vod a vybranych zloziek ZP kraja
zo dna 13.02.2019, v ktorom mu tento oznamil, ze zac¢al konat’ vo veci udelenia sthlasu na
skladovanie vykopovej zeminy pre povodcu odpadu eustream, a. s.

Na predmetné oznamenie o zacati konania reagovalo Pozemkové spolocenstvo listom
zo dna 27.02.2019, v ktorom namietalo, Ze stavebnik poskodzuje pol'nohospodarsku a lesnu
pddu aze Pozemkovému spologenstvu vznika Skoda na pozemkoch, ktoré vlastni a
obhospodaruje. Zaroven poukazalo na neopravneny vstup pracovnych strojov na lesny
pozemok a na polnohospodarsky pozemok stym, Ze vykopova zemina, ktora je
uskladiiovand na pozemku Pozemkového spoloéenstva, je navazana bez sthlasu Okresného
tradu v PreSove. Ide len o dodato¢ni legalizaciu uskladnenia vykopovej zeminy, ktora je
navazand na pozemok Pozemkového spolo¢enstva od decembra 2018.

Na zaklade uvedenych skutoCnosti Pozemkové spoloCenstvo navrhuje, aby bolo
konanie o zmene stavby pred dokon¢enim spocivajlice v zmene terminu dokoncenia stavby
prerusené, kym stavebnik nesplni podmienky, ktoré mu boli uloZené vo vydanom stavebnom
povoleni.

Pozemkové spolocenstvo poukazuje zaroven na skuto¢nost’, ze v stivislosti s vyrubom
drevnej hmoty, ktorej legélnost’ bola podmienkou realizacie stavby plynovodu, vedie viaceré
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sidne spory so spol. eustrcam, a. s.. ako povodeom odpadu. Zasadny stdny spor o
o ndhradu Skody za vyribant drevnd hmotu a zriadend skladky vyrabane) drevaey hmoty na
Jeho pozemkoch, ktort stavebnik odmicta uhradit” 7 viacerych stanovisk okresnych Gradov,
ktor¢ st podmienkou pre vydanic stavebncého povolenia, vyplyva povinnost stavebnika
uhradit’  ndhradu Skody v suvislosti s podkodenim  lesného  padincho  fondu «
polnohospodarskeho pddneho  fondu.  Stavebnik  naprick  jednoznaénym  stanoviskam
prislusnych okresnych aradov, ktoré su sucastou stavebného povolenia, odmicta uhradit
Pozemkovému spolo¢enstvu sposobent Skodu.

V zavere podanych namictok Pozemkové spoloenstvo namicta, 7e nie je mozné
zmenit’ termin dokonéenia stavby, kedze od vydania stavebného povolenia v roku 2018,
stavebnik nad'alej porusuje zavizné stanoviska a podmienky, ktoré mal dodrzat” pri realizacii
stavby. Opa¢ny postup by znamenal poruicnic zikladnych zdasad, na ktorych je postaveny
stavebny zakon a spravny poriadok.

Odovodnenie rozhodnutia o namietkach:

Namietka - poziadavka LESOV SR, na prcdi‘icnic, resp. Dodatok k Najomnej zmluve
na nehnutelnosti - lesné pozemky a pouzivanie lesnych ciest stavebny drad zamicta
z nasledovného dévodu:

Néjomné zmluvy na lesné pozemky st uzatvorené medzi prenajimatelom - LESY SR,
S. p. a njjomcom - eustream, a. s. na dobu uréita, a to odo dia G¢innosti zmlav do 22.6.2022,
t. j. do doby styroch rokov odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost’ rozhodnutic Okresného
tradu Humenné, pozemkového alesného odboru ¢ OU-HE-PLO-2018/000605-5 zo dna
24.05.2018 (pravoplatné dna 22.06.2018). Uvedené rozhodnutic bolo vydané vo veci
do¢asného vynatia lesnych pozemkov z plnenia funkcii lesov na dobu Styroch rokov od
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia, a to v k. 0. Palota, Vyrava, Svetlice, Zbojné,
Humensky Rokytov, Koskovce, Hankovce, Lackovce, Hazlin nad Cirochou, Kamienka,
Chlmec, Oreské, Staré.

Uvedenym rozhodnutim Okresny trad Humenné, pozemkovy alesny odbor na
uvedenti dobu sucasne obmedzil vyuZivania funkcii lesov na dobu technickej Zivotnosti
plynovodu na lesnych pozemkoch v k. G. Palota, Vyrava, Svetlice, Zbojné, Humensky
Rokytov, Koskovce, Hankovce, Lackovee, HaZlin nad Cirochou, Kamienka, Chlmec, Oreské,
Staré.

V zmysle predmetného rozhodnutia, rekultivacia lesnych pozemkov do€asne vynatych
tymto rozhodnutim z plnenia funkcii lesov, bude vykonana spdsobom uvedenym v Projektoch
technickej a biologickej rekultivacie lesnych pozemkov, po ich dodasnom vyfati z plnenia
funkcii lesov pre stavbu ,.Prepojovaci VTL plynovod Polsko — Slovensko® v uvedenych
katastralnych tizemiach.

Prenajimatel’ a ndjomca sa v najomnych zmluvach dohodli, Ze najom skongi
technickou rekultiviciou a naslednym odovzdanim prenajatych lesnych pozemkov
prenajimatel'ovi.

Stavebnikom predloZzené Projekty technickej a biologickej rekultivacie lesnych
pozemkov, ktoré st sti¢ast'ou znaleckych posudkov €. 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017,6/2017,
7/2017 (vratane doplnenia €. 1 znaleckého posudku ¢&. 7/2017), 8/2017, 9/2017, 10/2017,
11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, vypracovanych Ing. Jozefom Simkom, znalcom
v odbore Lesnictvo, odvetvie Odhad hodnoty lesov, ukladaji vykonanie technickej
rekultivicie lesnych pozemkov v termine do 31.05.2022.

Vychadzajuc z uvedeného, stavebnik, ako ndjomca, sa zmluvne zaviazal, Ze prace
tykajlce sa predmetnej stavby budii na pozemkoch prenajatych od prenajimatel’a ukon&ené do
31.05.2022 a zéroveri do tohto terminu budt predmetné pozemky prenajimatelovi odovzdané.

Pozadované predizenie, resp. uzatvorenie Dodatku k Ndjomnej zmluve na predmetné
nehnutelnosti — lesné pozemky vzhl'adom na uvedené nema opodstatnenie, nakol’ko tieto od
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ukoncenia najomncho vzahu uz nebudG uzivanc na ucel vystavby predmetieg stavby a budi
uz odovzdané prenajimatelovi na povodny aéel uzivania

Pozemkove  spolocenstvo  navehaje,  aby  bolo konanic o zmmene stavby — prad
dokon&enim spocivajice v zmene terminu dokoncenia stavby  prerusené, kym stavebnik
nesplni podmienky. ktoré mu boli ulozené vo vydanom stavebnom povoleni s tym, 7¢ nic je
moznée zmenit' ani termin dokoncenia stavby, ked'7e od vydania stavebného povolenia v roku
2018, stavebnik nadalej porusuje zaviizné stanoviskd a podmicnky. ktoré mal dodrzat’ pri
realizacii stavby. Opacny postup by znamenal porusenic zakladnych zasad. na ktorych je
postaveny stavebny zdkon a zakon o spravnom konani

Namietky Pozemkového spolo¢enstva  stavebny  Grad  zamicta  z nasledovnych
dovodov:

Podla § 68 ods. | stavebného zakona, stavebny tirad méze v odovodnenych pripadoch
na Ziadost stavebnika povolit’ zmenu stavby este pred jej dokoncenim.

Podl'a § 68 ods. 2 stavebného zakona. v rozsahu, v akom sa zmena dotyka prav,
pravom chrdnenych zdaujmov alebo povinnosti ticasinikov stavebného konania, ako aj zaujmov
chrdnenych dotknutymi orgdnmi, prerokuje stavebny trad Ziadost’ a vydd rozhodnutie, ktorym
bud’ zmenu stavby povoli, pricom rozhodne aj o pripadnych namietkach tcastnikov a urci
podla potreby dalSie zdvizné podmienky, alebo Ziadost zamictne. Na konanie o zmene sa
primerane vztahuji ustanovenia o stavebnom konani.

Podla § § 62 ods. 1 pism. a) - d) stavebného zikona, v stavebnom konani stavebny
urad preskima najmdé: a) ¢i dokumentacia splia zastavovacie podmienky urcené uzemnym
planom zény alebo podmienky tizemného rozhodnutia, b) ¢i dokumentacia splia poziadavky
tykajiice sa verejnych zdujmov, predovsetkym ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia
a zZivota ludi, a ¢i zodpovedd v§eobecnym technickym poZiadavkam na vystavbu ustanovenym
tymto zdakonom a osobitnymi predpismi, ¢) Ci je zabezpecend komplexnost a plynulost’
vystavby, ¢i je zabezpecené véasné vybudovanie technického, obcianskeho alebo iného
vybavenia potrebného na riadne uzivanie, d) ¢i bude stavbu uskutocriovat' osoba oprdvnenda
na uskutociovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutociovat’ stavebnik svojpomocou, ¢i je
zabezpecené vedenie uskutochovania stavby stavebnym dozorom alebo kvalifikovanou
osobou; ak zhotovitel stavby bude urceny vo vyberovom konani, stavebnik ozndmi zhotovitela
stavby stavebnému tiradu do pditndstich dni po skonceni vyberového konania.

Ustanovenie § 68 stavebn¢ho zdkona upravuje postup pri povoleni zmeny stavby pred
dokonc¢enim. Zmenami stavby pred dokonéenim sa podla § 139b ods. 4 stavebného zékona
rozumeji zmeny oproti pravoplatnému stavebnému povoleniu alebo dokumentécii stavby
overenej stavebnym tradom v stavebnom konani, ktoré chce stavebnik uskutoénit’ este pocas
vystavby stavby pred jej dokoncenim.

Na konanie 0 zmene stavby sa primerane vzt'ahuj ustanovenia o stavebnom konani,
vratane oznamenia o zacati konania. Rozhodnutie o povoleni zmeny stavby pred dokon&enim
je stavebnym povolenim na zmenu stavby, ktorym sa povoluje vykonavanie stavebnych prac
v rozsahu schvélenej zmeny s tym, Ze predmetnym rozhodnutim méze stavebny trad zmenit
termin na dokonéenie stavby, ako zavdzni podmienku pre uskuto¢nenie stavby.

Vychadzajic z uvedeného, predmetom skimania v konani o zmene stavby pred
dokoncenim nie je skimanie splnenia podmienok stavebného povolenia. Ich namietané
nesplnenie zarovefi nemdze byt ani dévodom na prerusenie konania o zmene stavby pred
dokonéenim.

Skimanie dodrzania podmienok stavebného povolenia je predmetom kolaudaéného
konania podl'a § 81 stavebného zakona, preto namietky Pozemkového spolo¢enstva v danom
pripade nemaju svoje opodstatnenie vo vztahu k predmetu tohto konania o zmene stavby pred
jej dokonc¢enim — zmene terminu na dokoné&enie stavby, ani oporu v zakone.
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Pokial" ide o ndamicthu poakazujien na sidne spory o nalwadu Skody za vyrabanu

drevand hmotu a zriadené skladky vyrabaney dicviney haoty na pozemboch Pozembovehao
spolocenstva, ktort stavebnik odmicta ubiradit’, stavebny drad avadza, ze el riesenic nie
v pdsobnosti stavebného tradu a ani uvedend namictka nesavisi s predmetom whto konani

Stavebny drad preskamal  predlozent Ziadost 7 hladisk uvedenych v § 62 v spojeni s
§ 68 stavebného zakona a nezistil dovody, ktor¢ by branili povoleniu zmeny stavby pred
dokonc¢enim, spocivajice] v zmene podmienky ¢ 13 stavebného povolenia ¢ OU-PO
OVBP2-2018/4892/66497/SSS-7ZV 7o dina 29.062018, (ykajicej sa zmeny  terminu
dokoncenia stavby z 09/202 [ na konice 09/2022.

Spravny poplatok bol zaplateny v stanovenej Ichote a vyske urcene v stlade
so zakonom ¢. 145/1995 7.. z. o spravaych poplatkoch.

Vychadzajic z uvedeného bolo potrebné rozhodnat' tak, ako je uvedené vo vyroku
rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu mdZu Glastnici konania podat’ odvolanic podla § 54 ods. 2
zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov v lehote 15 dni odo
dna oznamenia rozhodnutia. Odvolaniec sa podiva na Okresnom tGrade Presov, odbore
vystavby a bytovej politiky, Namestie mieru 3, 080 01 PreSov. Rozhodnutic je preskiimatelné
stidom len po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

P

/fbb{(,( Lai S

[ng. Andrea Marcinkova
vedica odboru

Toto rozhodnutie sa doru¢i G¢astnikom konania formou verejnej vyhlasky v salade
s § 26 zakona o spravnom konani vyvesenim po dobu 15 dni na Gradnej tabuli Okresného
tradu PreSov a zéaroven bude zverejnené na Centralnej tradnej elektronickej tabuli a
webovom sidle Okresného uradu Pre3ov. Posledny defi vyvesenia je drnom dorucenia.
Rozhodnutie sa stfasne zverejni na Gradnych tabuliach obce Palota, Vyrava, Svetlice,
Cabalovee, Zbojné, Rokytov pri Humennom, Jablon, Koskovee, Hankovee, Zbudské Dlhé,
Cubisa, Vel'opolie, Udavské, Kochanovee, Lackovee, Hazin nad Cirochou, Kamienka, Pticie,
Chlmec, Oreské, Staré, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Suché, Pozdi3ovece, Samudovee,
Vrbnica, Lastomir, Zbince, Sliepkovce, Budkovce, Drahfiov, Krisovska Lieskova, Velké
Kapusany, Vojany, Citarovce, mesta Michalovce a na ich webovom sidle, ak ho maji

zriadené. 01-12- 2071

Vyvesené diia: ........ccocevvveecuevncnnnes Zvesené diia: .........ccccererirriecreniisanisenns
= / o
Peciatka, podpis: :ﬁ(% m\j Peciatka, podpis:
0dbai vinun by o 2y umd o iy
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Na vedomic

01.
02.
03.
04.
05.

06.
07.

08.
09.

10.
L.1.
12.
13.
14.
15.
l6.
1%,
18.
19.
20.
21,
.8
23.
24.
25,

26.

7
28.
29,
30.
31,
3L
33.
34,
35.
36.
31
38.
34,

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Obecny Grad, Palota 45, 068 01 Medzilahorce

Obeeny trad Vyrava 100,007 16 Vyrava

Obecny Grad Svetlice 60, 067 16 Vyrava

Obecny Grad Cabalovee 74, 067 17 Cabalovee

Obec Zbojné 5, posta 067 13 Rokytov pri Humennon

Obecny trad Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom

Obecny arad Jablon 75, 067 13 Rokytov pri Humennom

Obecny tGrad Koskovee 11, 067 12 Koskovee

Obecny urad Hankovee 117,007 12 Hankovee

Obecny trad Zbudské DIhé, Zbudské DIhe 90, 067 12 Koskovee

Obecny urad Cubisa 129, 067 11 Cubisa

Obecny trad Velopolic 78, 067 31 Udavské

Obecny tGrad Udavské 30, 067 31 Udavské

Obecny trad Kochanovee 207, 066 01 Humenné

Obecny trad Lackovce 37, 066 01 Humenné

Obecny trad Hazin nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Obecny urad Kamienka 143, 067 83 Kamienka

Obecny urad Pti¢ie 97, 067 41 Chlmec

Obecny trad Chlmec 83, 067 41 Chlmec

Obecny trad Oreské 129, 072 23 Staré

Obecny trad Staré 208, 072 23 Staré

Obecny trad Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves

Obecny trad Petrovce nad Laborcom 238, 072 21 Nacina Ves

Obecny trad Suché 150, 071 01 Michalovce

Obecny trad Pozdisovce 144, 072 01 PozdiSovce

Obecny trad Samudovce 99, 072 01 Pozdisovce

Obecny trad Vrbnica 25, 072 16 Hatalov

Obecny urad Lastomir 322, 072 37 Lastomir

Obecny urad Zbince 34, 072 16 Hatalov

Obecny trad Sliepkovee 163, 072 37 Lastomir

Obecny trad Budkovce 244, 072 15 Budkovce

Obecny urad Drahiiov 154, 076 74 Drahiov

Obecny trad Krisovska Lieskova, Krizany 145, 079 01 Velké KapuSany

Mestsky Grad Vel'ké Kapusany, Sidlisko L. N. Tolstého 1, 079 01 Velké KapuSany
Obecny tGrad Vojany 72, 076 72 Vojany

Obecny trad Cigarovee 90, 076 71 Cicarovee

Mestsky trad Michalovee, Namestie osloboditel'ov 30, 071 01 Michalovce
Technicka indpekcia, a.s., Juzna trieda 95, 040 48 Kosice

Okresny trad Humenné, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Humenné,
Kukorellihol, 066 01 Humenné

Okresny trad Medzilaborce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Mierova 4, 068 01
Medzilaborce

Okresny trad Michalovce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SVS), Namestie
slobody 1, 071 01 Michalovce

Okresny trad Pre3ov, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Namestie mieru
3, 080 01 Presov

Okresny urad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Kukorelliho 1
066 01 Humenné

Okresny trad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Namestie
slobody 1, 071 01 Michalovce

Okresny trad Ko3ice, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Komenského 52
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46

48

49.
50.

51.
8l
33
54.
39

56.

57
58.
59.

60.

61.

62.

63.
64.
65.

66.

67.
68.
69.
70.
7L
12.
3.

74.

78.
76.
71.

T
78.
79.
80.

81.

040 01 kKosice
Okresny Grad Humenod, pozenikovy a lesny odbor, Microva b 066 01 Hamennd
Okresny arad Michalovee, pozcmbovy a lesny odbor, Sama Chalaphu 18,071 01
Michalovee
Okresny Grad Medvzilaboree, odbor krizového riadenia, Microva 4 068 01 Medzilaboree
Okresny Grad Humennd, odbor krizoveho riadenia, Kukorellio 1,066 01 Humenne
Okresny Grad Michalovee. odbor krizového riadenia, Namestic slobody 1,071 01
Michalovce
Urad Presovského samospravncho kraja, Namestic micru 2, 080 01 Presov
Urad Kosického samospriavncho kraja, Namestic Maratonu micru 1, 042 66 Kogice
Krajské riaditel'stvo Policajného zboru, Kuzmanyho 8, 041 02 Kosice
Krajské riaditelstvo Policajného zboru, Starova 7, 080 01 Predov
Krajské riaditel'stvo Hasi¢ské¢ho a zachranného zboru Presov, Poziarnicka 1, 080 01
Presov
Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru Kosice, Poziarnicka 4, 040 01
Kosice
Krajsky pamiatkovy trad PreSov, Hlavna 115, 080 01 PreSov
Krajsky pamiatkovy trad Ko3ice, Hlavna 25, 040 01 KoS3ice
Okresné riaditel'stva Hasi¢ského a zachranného zboru Humenné, Kudlovska 172, 066 01
Humenné
Okresné riaditel'stva Hasi¢ského a zachranného zboru Michalovee, Frana Kral'a 21,
071 01 Michalovce
Regionalny trad verejného zdravotnictva Humenné, 26. novembra 1507/2, 066 18
Humenné
Regiondlny trad verejného zdravotnictva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01
Michalovce
Urad verejného zdravotnictva SR, Trnavska cesta 52, 826 45 Bratislava
Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo vnitra SR sekcia verejnej spravy, odbor spravy 3tatnych hranic, Driefiova
22 , 826 86 Bratislava 29
Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnutel'ného majetku a vystavby, Komenského 39/A,
040 01 Kosice
Slovensky pozemkovy fond, Badkova 36, 817 15 Bratislava
Hydromelioracie, §.p., Vrakunska 29, 825 63 Bratislava 211
Obvodny bansky trad Kosice, Timonova 23 , 041 57 KoSice
Slovenska elektrizatna prenosové ststava, a.s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
Letecky trad Slovenskej republiky, Letisko M.R. Stefanika, 823 05 Bratislava
Archeologicky tstav Slovenskej akadémie vied, Akademicka 2, 949 01 Nitra
Slovensky vodohospodarsky podnik .p. Banska Stiavnica, Oditepny zavod Kogsice,
Dumbierska 14, 041 59 Kogice
Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Zavod Kosice, Komenského 50, 042 438
Kosice
Spréva ciest Ko3ického samospravneho kraja, Lastomirska 6, 071 01 Michalovce
Sprava a udrZba ciest PreSovského samospravneho kraja, Jesenna 14, 080 05 PreSov
Investi¢na vystavba a sprava ciest — Kosice, Slovenska sprava ciest, Kasarenské
namestie 4, 040 01 Kosice
Slovenskad sprava ciest, generalne riaditel'stvo, Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Naérodné dial'ni¢né spolo¢nost’, a.s., Namestie mladeze 3, 080 01 PreSov
Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
Ministerstvo vnutra SR, prezidium hasi¢ského a zachranného zboru, Driefiova 22,
826 86 Bratislava
Slovak Telekom a. s., Postova 18, 042 10 Kosice
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82,
84.
85.
36.
87.
88.
89.
a0
9L
92.
93.
94.

g5,
96.
97.
98.
99

100.
101,
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111;
18
113,
114.
113
116.
117
118.

119.

02 Slovakia, s.r.o., Linstetnova 24, 851 01 Brateilava

Sitel, Zemplinska 6, 040 01 Kogice

[owercom. a. s, Cesta na Kamzik 2796/14 831 01 Bratislava

[nergotel, a. s.. Mileticova 552/7, 821 08 Bratislava

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s ro., Kodice, Alvinezyho 14,040 01 Kodiee

Vychodoslovenska distribucnd, as. Mlynska 31,042 91 Kosice

SPP - distribicia , a.s., Mlynsk¢ Nivy 44/b, 825 |1 Bratislava

eustream, a. s., Votrubova [1/A, 821 09 Bratislava

Slovnaft, a. s., VI¢ie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Slovenské elektrarne, zavod Elektrarne Vojany, 076 73 Vojany

Transpetrol, a. s., Sumavska 38, 821 08 Bratislava 2

Nafta, a. s., prevadzka Michalovce, Pricmyselna 6, 071 01 Michalovec

ZSR, oblastné riaditel'stvo Kodice, Kasarenské namestie 11,

041 50 Kosice

ZSR GR, odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Lesy SR, §. p. Banska Bystrica, Namestic SNP 8, 975 66 Banska Bystrica

Slovenské elektrarne, a.s., zavod Vodné elektrame, Soblahovska 2, 911 69 Trencin
Okresny trad Pre3ov, odbor opravnych prostriedkov, Namestic mieru 3, 080 01 Presov
Okresny trad Kos3ice, odbor opravnych prostricdkov, Komenského 52, 041 26 Kosice
Okresny trad Pre3ov odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie $tatnej spravy
vdd a vybranych zloziek Zivotného prostredia, Namestiec mieru 3, 080 01 Presov

Aero klub pod Vihorlatom, ob&ianske zdruzenic Humenné, Letisko Kamenica nad
Cirochou, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Urbariat lesov, pasienkov a pozemkového spolo&enstva, 067 12 Koskovee

Urbarska spoloénost’ Svetlice, 067 15 Svetlice

Urbariat — pozemkové spoloéenstvo, Chlmec 83m 067 41 Chlmec

Urbdrska spoloénost’, pozemkové spolocenstvo, Lackovee 37, 066 01 Lackovee
Ministerstvo pddohospodérstva a rozvoja vidicka SR, Dobrovic¢ova 12, 812 66 Bratislava
Rotax ENERGO, s.r.0., Namestie slobody 2, 066 041 Humenné

Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody 2902/6, 811 06 Bratislava
Okresny urad Humenné, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SSOP), Kukorellihol,
066 01 Humenné

Okresny urad Humenné, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SVS), Kukorelliho 1,
066 01 Humenné

Okresny trad Humenné, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SSOH), Kukorelliho 1,
066 01 Humenné .

Okresny tGrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SVS), Mierova 4,
068 01 Medzilaborce

Okresny urad Medzilaborce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SSOH), Mierova
4, 068 01 Medzilaborce

Okresny urad Medzilaborce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SOP), Mierova 4,
068 01 Medzilaborce

Okresny urad Michalovce, odbor starostlivosti o zivotné prostredie (SSOP), Namestie

slobody 1, 071 01 Michalovce

Okresny tirad Michalovce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SSO0), Némestie

slobody 1, 071 01 Michalovce 5

Okresny urad Michalovce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (SSOH), Namestie

slobody 1, 071 01 Michalovce

Okresné riaditel’stvo policajného zboru, Okresny dopravny inspektorat, Jana Hollého 46,

071 01 Michalovce

Okresné riaditel'stvo policajného zboru, Okresny dopravny in3pektorat, Nemocni¢na 1,

066 01 Humenné
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120. Zeleznice Slovenskej republiky, sprava majethu 7SR Bratistava, oblastud sprava majetho
Kosice, Stefanikova 60, 040 01 Kosice

[21. Lesy SR. statny podnik. odstepny zivod Sobrance, Kapelsha 69,073 01 Sobrance

122. Urbarska spolocnost’ pozemkove spolocenstvo Zbojne, 067 14 Zbojne

123. Lesy SR, §.p. Banska Bystrica, o. z. Vranov nad Toplou. Cemernianska 136, 093 03
Vranov nad Toplou

124 Slovenska inSpekcia 7P, [ndpektorat Zivotncho prostredia Kodice, Rumanova 14 040 53
Kosice ;

125. Rimskokatolicka cirkev, farnost sv. Michala archanjela, Dubisa 9, 967 11 [ubisa

126. NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlikova 3, 066 01 Humenné

127. Ministerstvo obrany SR, Urad spravy majetku $tatu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

128. Ing. Luk4sd Karch, technik realizacic IP, custrcam, a. s., Votrubova 11/A, 821 09

Bratislava

129. Urbarska spolo&nost’ a zdruzenie vlastnikov pddy pozemkové spolotenstvo Vyrava,

Vyrava 100, 067 16 Vyrava

11/11



